

Số: 993 /QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 26 tháng 5 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng các cầu trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các cầu trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi;*

*Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng các cầu trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi;*

*Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Cà Mau (nguồn vốn xổ số kiến thiết);*

*Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 21/5/2025 và Báo cáo thẩm định số 203/BC-STC ngày 23/5/2025 của Sở Tài chính.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng các cầu trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, với những nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Căn cứ vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng theo quy định hiện hành; đồng thời, thực hiện ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 203/BC-STC ngày 23/5/2025.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi; Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD;
- UBND huyện Đầm Dơi (03b);
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Phòng: NN-XD (Phg20), KT-TH;
- Lưu: VT, Ktr639/5.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lâm Văn Bi**

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

bổ sung một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng các cầu trên tuyến đường ô tô  
đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

| STT | Tên chủ đầu tư                | Tên gói thầu                                                                            |                                              | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn                                                                                                                                                                                                        | Hình thức lựa chọn nhà thầu                     | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
|     |                               | Tên gói thầu                                                                            | Tóm tắt công việc chính của gói thầu         |                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                               |                        |                                |               |                              |                   |
| *   | Các gói thầu dịch vụ tư vấn   |                                                                                         |                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                               |                        |                                |               |                              |                   |
| 01  | Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi | Gói thầu số 05: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 80.557.673          | Nguồn vốn dự phòng lĩnh vực xây dựng nông thôn mới (nguồn xổ số kiến thiết) thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn |                               | 15 ngày                | Quý II năm 2025                | Trọn gói      | 60 ngày                      | Không áp dụng     |
| 02  |                               | Gói thầu số 06: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 9.442.155           | nt                                                                                                                                                                                                               | Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn |                               | 15 ngày                | Quý II năm 2025                | Trọn gói      | 60 ngày                      | Không áp dụng     |

|    |  |                                                                                          |                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |            |                       |             |                                                                                                       |                  |
|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 03 |  | Gói thầu số 07:<br>Giám sát thi công<br>xây dựng cầu<br>Kênh Xáng, Kênh<br>Cùng, Bà Hính | Giám sát thi<br>công xây dựng<br>công trình | 692.111.435 | Nguồn vốn dự<br>phòng lĩnh vực xây<br>dựng nông thôn<br>mới (nguồn xổ số<br>kiến thiết) thuộc Kế<br>hoạch đầu tư công<br>trung hạn giai đoạn<br>2021-2025 và theo<br>Quyết định số<br>2448/QĐ-UBND<br>ngày 13/12/2024<br>của Ủy ban nhân<br>dân tỉnh | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong nước<br>qua mạng              | Một<br>giai<br>đoạn,<br>hai túi<br>hồ sơ | 90<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Trọn<br>gói | 160 ngày<br>(theo tiến độ<br>thi công các<br>gói thầu số<br>12, gói thầu<br>số 13, gói<br>thầu số 14) | Không<br>áp dụng |
| 04 |  | Gói thầu số 08:<br>Giám sát thi công<br>xây dựng cầu Cả<br>Giữa, Mười Hội,<br>Lính Năm   | Giám sát thi<br>công xây dựng<br>công trình | 479.371.837 | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong nước<br>qua mạng              | Một<br>giai<br>đoạn,<br>hai túi<br>hồ sơ | 90<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Trọn<br>gói | 160 ngày<br>(theo tiến độ<br>thi công các<br>gói thầu số<br>15, gói thầu<br>số 16, gói<br>thầu số 17) | Không<br>áp dụng |
| 05 |  | Gói thầu số 09:<br>Thẩm định giá                                                         | Thẩm định giá<br>vật tư                     | 30.000.000  | Nguồn vốn dự<br>phòng lĩnh vực xây<br>dựng nông thôn<br>mới (nguồn xổ số<br>kiến thiết) thuộc Kế<br>hoạch đầu tư công<br>trung hạn giai đoạn<br>2021-2025 và theo<br>Quyết định số<br>2448/QĐ-UBND<br>ngày 13/12/2024<br>của Ủy ban nhân<br>dân tỉnh | Chỉ định<br>thầu trong<br>nước theo<br>quy trình rút<br>gọn |                                          | 15<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Trọn<br>gói | 30 ngày                                                                                               | Không<br>áp dụng |

|    |                                                 |                                                          |                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |            |                       |                            |          |                  |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------------|
| 06 |                                                 | Gói thầu số 10:<br>Thủ tải cọc                           | Thủ tải cọc                           | 602.022.071   | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong nước<br>qua mạng              | Một<br>giai<br>đoạn,<br>hai túi<br>hồ sơ | 90<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Trọn<br>gói                | 60 ngày  | Không<br>áp dụng |
| *  | <b>Các gói thầu xây lắp</b>                     |                                                          |                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                          |            |                       |                            |          |                  |
| 07 |                                                 | Gói thầu số 11:<br>Cắm tim mốc bàn<br>giao công trình    | Cắm tim mốc<br>bàn giao công<br>trình | 30.860.192    | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Chỉ định<br>thầu trong<br>nước theo<br>quy trình rút<br>gọn |                                          | 15<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Trọn<br>gói                | 30 ngày  | Không<br>áp dụng |
| 08 | Ủy<br>ban<br>nhân<br>dân<br>huyện<br>Đầm<br>Dơi | Gói thầu số 12:<br>Thi công xây<br>dựng cầu Kênh<br>Xáng | Thi công xây<br>dựng công trình       | 6.184.318.337 | Nguồn vốn dự<br>phòng lĩnh vực xây<br>dựng nông thôn<br>mới (nguồn xổ số<br>kiến thiết) thuộc Kế<br>hoạch đầu tư công<br>trung hạn giai đoạn<br>2021-2025 và theo<br>Quyết định số<br>2448/QĐ-UBND<br>ngày 13/12/2024<br>của Ủy ban nhân<br>dân tỉnh | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong nước<br>qua mạng              | Một giai<br>đoạn, một<br>túi hồ sơ       | 90<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Theo<br>đơn giá<br>cố định | 160 ngày | Không<br>áp dụng |
| 09 |                                                 | Gói thầu số 13:<br>Thi công xây<br>dựng cầu Kênh<br>Cùng | Thi công xây<br>dựng công trình       | 7.508.104.206 | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong nước<br>qua mạng              | Một giai<br>đoạn, một<br>túi hồ sơ       | 90<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Theo<br>đơn giá<br>cố định | 160 ngày | Không<br>áp dụng |

|    |  |                                                         |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                    |            |                       |                            |          |                  |
|----|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------------|
| 10 |  | Gói thầu số 14:<br>Thi công xây<br>dựng cầu Bà Hính     | Thi công xây<br>dựng công trình | 14.978.307.98<br>6 | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong nước<br>qua mạng | Một giai<br>đoạn, một<br>túi hồ sơ | 90<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Theo<br>đơn giá<br>cố định | 160 ngày | Không<br>áp dụng |
| 11 |  | Gói thầu số 15:<br>Thi công xây<br>dựng cầu Cả Giữa     | Thi công xây<br>dựng công trình | 6.899.862.475      | Nguồn vốn dự<br>phòng lĩnh vực xây<br>dựng nông thôn<br>mới (nguồn xổ số<br>kiến thiết) thuộc Kế<br>hoạch đầu tư công<br>trung hạn giai đoạn<br>2021-2025 và theo<br>Quyết định số<br>2448/QĐ-UBND<br>ngày 13/12/2024<br>của Ủy ban nhân<br>dân tỉnh | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong nước<br>qua mạng | Một giai<br>đoạn, một<br>túi hồ sơ | 90<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Theo<br>đơn giá<br>cố định | 160 ngày | Không<br>áp dụng |
| 12 |  | Gói thầu số 16:<br>Thi công xây<br>dựng cầu Mười<br>Hội | Thi công xây<br>dựng công trình | 7.015.748.613      | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong nước<br>qua mạng | Một giai<br>đoạn, một<br>túi hồ sơ | 90<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Theo<br>đơn giá<br>cố định | 160 ngày | Không<br>áp dụng |

|                                  |                          |                                                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                    |            |                       |                            |                                                          |                  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 13                               |                          | Gói thầu số 17:<br>Thi công xây<br>dựng cầu Lính<br>Năm            | Thi công xây<br>dựng công trình | 5.942.377.161 | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong nước<br>qua mạng              | Một giai<br>đoạn, một<br>túi hồ sơ | 90<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Theo<br>đơn giá<br>cố định | 160 ngày                                                 | Không<br>áp dụng |
| 14                               |                          | Gói thầu số 18:<br>Rà phá bom mìn,<br>vật nổ (cầu Bà<br>Hính)      | Rà phá bom<br>mìn, vật nổ       | 50.000.000    | Nguồn vốn dự<br>phòng lĩnh vực xây<br>dựng nông thôn<br>mới (nguồn xổ số<br>kiến thiết) thuộc Kế<br>hoạch đầu tư công<br>trung hạn giai đoạn<br>2021-2025 và theo<br>Quyết định số<br>2448/QĐ-UBND<br>ngày 13/12/2024<br>của Ủy ban nhân<br>dân tỉnh | Chỉ định<br>thầu trong<br>nước theo<br>quy trình rút<br>gọn |                                    | 15<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Trọn<br>gói                | 60 ngày                                                  | Không<br>áp dụng |
| * <b>Các gói thầu phi tư vấn</b> |                          |                                                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                    |            |                       |                            |                                                          |                  |
| 15                               | Ủy<br>ban<br>nhân<br>dân | Gói thầu số 19:<br>Chi phí bảo hiểm<br>công trình cầu<br>Kênh Xáng | Bảo hiểm công<br>trình          | 37.105.910    | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Chỉ định<br>thầu trong<br>nước theo<br>quy trình rút<br>gọn |                                    | 15<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Trọn<br>gói                | 160 ngày<br>(theo tiến độ<br>thi công gói<br>thầu số 12) | Không<br>áp dụng |
| 16                               | huyện<br>Đầm<br>Dơi      | Gói thầu số 20:<br>Chi phí bảo hiểm<br>công trình cầu<br>Kênh Cùg  | Bảo hiểm công<br>trình          | 45.048.625    | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Chỉ định<br>thầu trong<br>nước theo<br>quy trình rút<br>gọn |                                    | 15<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Trọn<br>gói                | 160 ngày<br>(theo tiến độ<br>thi công gói<br>thầu số 13) | Không<br>áp dụng |

|    |  |                                                                   |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |  |            |                       |             |                                                          |                  |
|----|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 17 |  | Gói thầu số 21:<br>Chi phí bảo hiểm<br>công trình cầu Bà<br>Hính  | Bảo hiểm công<br>trình | 89.869.848 | Nguồn vốn dự<br>phòng lĩnh vực xây<br>dựng nông thôn<br>mới (nguồn xổ số<br>kiến thiết) thuộc Kế<br>hoạch đầu tư công<br>trung hạn giai đoạn<br>2021-2025 và theo<br>Quyết định số<br>2448/QĐ-UBND<br>ngày 13/12/2024<br>của Ủy ban nhân<br>dân tỉnh | Chỉ định<br>thầu trong<br>nước theo<br>quy trình rút<br>gọn |  | 15<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Trọn<br>gói | 160 ngày<br>(theo tiến độ<br>thi công gói<br>thầu số 14) | Không<br>áp dụng |
| 18 |  | Gói thầu số 22:<br>Chi phí bảo hiểm<br>công trình cầu Cả<br>Giữa  | Bảo hiểm công<br>trình | 41.399.175 | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Chỉ định<br>thầu trong<br>nước theo<br>quy trình rút<br>gọn |  | 15<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Trọn<br>gói | 160 ngày<br>(theo tiến độ<br>thi công gói<br>thầu số 15) | Không<br>áp dụng |
| 19 |  | Gói thầu số 23:<br>Chi phí bảo hiểm<br>công trình cầu<br>Mười Hội | Bảo hiểm công<br>trình | 42.094.491 | Nguồn vốn dự<br>phòng lĩnh vực xây<br>dựng nông thôn<br>mới (nguồn xổ số<br>kiến thiết) thuộc Kế<br>hoạch đầu tư công<br>trung hạn giai đoạn<br>2021-2025 và theo<br>Quyết định số<br>2448/QĐ-UBND<br>ngày 13/12/2024<br>của Ủy ban nhân<br>dân tỉnh | Chỉ định<br>thầu trong<br>nước theo<br>quy trình rút<br>gọn |  | 15<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025 | Trọn<br>gói | 160 ngày<br>(theo tiến độ<br>thi công gói<br>thầu số 16) | Không<br>áp dụng |

|                          |  |                                                                      |                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |  |            |                        |             |                                                            |                  |
|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 20                       |  | Gói thầu số 24:<br>Chi phí bảo hiểm<br>công trình cầu<br>Lính Năm    | Bảo hiểm công<br>trình              | 35.654.263            | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Chỉ định<br>thầu trong<br>nước theo<br>quy trình rút<br>gọn                 |  | 15<br>ngày | Quý II<br>năm<br>2025  | Trộn<br>gói | 160 ngày<br>(theo tiến độ<br>thi công gói<br>thầu số 17)   | Không<br>áp dụng |
| 21                       |  | Gói thầu số 25:<br>An toàn giao<br>thông đường thủy                  | An toàn giao<br>thông đường<br>thủy | 199.885.969           | nt                                                                                                                                                                                                                                                   | Chỉ định<br>thầu trong<br>nước theo<br>quy trình rút<br>gọn, giảm<br>giá 5% |  | 15<br>ngày | Quý III<br>năm<br>2025 | Trộn<br>gói | 160 ngày<br>(theo tiến độ<br>các gói thầu<br>thi công cầu) | Không<br>áp dụng |
| 22                       |  | Gói thầu số 26:<br>An toàn giao<br>thông trong quá<br>trình thi công | An toàn giao<br>thông đường bộ      | 57.929.002            | Nguồn vốn dự<br>phòng lĩnh vực xây<br>dựng nông thôn<br>mới (nguồn xổ số<br>kiến thiết) thuộc Kế<br>hoạch đầu tư công<br>trung hạn giai đoạn<br>2021-2025 và theo<br>Quyết định số<br>2448/QĐ-UBND<br>ngày 13/12/2024<br>của Ủy ban nhân<br>dân tỉnh | Chỉ định<br>thầu trong<br>nước theo<br>quy trình rút<br>gọn                 |  | 15<br>ngày | Quý III<br>năm<br>2025 | Trộn<br>gói | 160 ngày<br>(theo tiến độ<br>các gói thầu<br>thi công cầu) | Không<br>áp dụng |
| <b>Tổng giá gói thầu</b> |  |                                                                      |                                     | <b>51.052.071.424</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |  |            |                        |             |                                                            |                  |