ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3905 /QĐ-UBND	*Cà Mau, ngày 26 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường Trần Phú, thành phố Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Trần Phú, thành phố Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt điều chỉnh một phần Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Trần Phú, thành phố Bạc Liêu;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân phường Bạc Liêu tại Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2026; Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 806/BC-HĐTĐ ngày 05 tháng 10 năm 2026 và tổng hợp ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5103/VP-NNXD ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một phần chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Trần Phú, thành phố Bạc Liêu đã được phê duyệt tại Quyết định số 229/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 và điều chỉnh tại Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

1. Điều chỉnh các nội dung sau:

a) Điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Quyết định số 229/QĐ-UBND về tổng mức đầu tư dự án:

- Đã phê duyệt: 42.605.000.000 đồng.

- Nay điều chỉnh: 52.107.980.000 đồng.

b) Điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 229/QĐ-UBND về cơ cấu nguồn vốn:

- Đã phê duyệt: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Nay điều chỉnh: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

c) Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 06/QĐ-UBND *(nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 229/QĐ-UBND)*:

- Đã phê duyệt: Chuẩn bị đầu tư và thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2022 - 2025.

- Nay điều chỉnh: Chuẩn bị đầu tư và thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2022 - 2026.

2. Các nội dung khác của chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi và quy mô đầu tư, nhóm dự án, địa điểm thực hiện dự án không điều chỉnh tại Quyết định này, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 và Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân phường Bạc Liêu chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ, số liệu đề xuất; tiếp thu các ý kiến tại Báo cáo số 806/BC-HĐTĐ ngày 05 tháng 10 năm 2026; thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán theo thẩm quyền và chỉ triển khai các hạng mục phát sinh khi đủ điều kiện theo quy định, không để đầu tư trùng lặp, thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn thực hiện dự án theo kế hoạch đầu tư công và khả năng cân đối ngân sách; theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí dự án theo quy định.

3. Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với kết quả thẩm định tại Báo cáo số 806/BC-HĐTĐ ngày 05 tháng 10 năm 2026.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bạc Liêu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh *(thay b/c);*
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng KTTH;
- Phòng NN-XD *(Kh)*;
- Lưu: VT, TH782/10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Văn Bi